



COMUNE DI ARZAGO D'ADDA  
(Provincia di Bergamo)



Sistema Certificato  
UNI EN ISO 9001  
SC 11-2823/EA 34

Via G. Gozzano n. 6  
20831 Seregno (MB)  
Tel. 0362.221543  
0362.246248  
Fax 0362.247012  
www.mpiuassociati.it  
e-mail: stingma@tin.it

COMMESSA AAARCHIVIO11\C47-11\STRADA	F.TO A4	ELABORATO DOCPEGE07
FILE 04 Esecutivo/ DOCPEAR07	SCALA -	

**PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO**

DENOMINAZIONE PROGETTO

AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE  
OPERE STRADALI DI COLLEGAMENTO E  
AREA PARCHEGGIO

DENOMINAZIONE ELABORATO

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

0	Gennaio 2015	EMISSIONE
REV	DATA	DESCRIZIONE

DATA	STESURA	VERIFICATO	APPROVATO
GENNAIO 2015	G. M.	M. MAGNAGHI	L. MAGNAGHI

I PROGETTISTI

## LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE OPERE STRADALI DI COLLEGAMENTO E AREA PARCHEGGIO

Descrizione delle principali fasi di intervento	1° mese	2° mese	3° mese	4° mese	5° mese
	120 GIORNI				
ALLESTIMENTO AREA CANTIERE	■				
Taglio piante, rimozione arredi urbani	■				
Scavi di sbancamento	■	■			
Esecuzione rilevati stradali e fondazioni		■	■		
Esecuzione opere in sottoservizio (rete raccolta e smaltimento acque meteo e rete pubblica illuminazione)			■	■	
Posa cordoli di delimitazione, formazione percorsi pedonali			■	■	
Formazione pacchetto bituminoso stradale e podonale (Tout-Venant e Tappeto d'usura)			■	■	
Formazione scarpate in terra, riempimenti e semina a prato				■	■
Segnaletica verticale, orrizzontale e arredo urbano					■
Sistemazioni finali e sbaraccamento delle aree cantiere					■